АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»
                                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 25 августа 2023 г. №565-р
г. Велиж


Рассмотрев обращение ООО ПСФ Белстройинвест от 01.07.2023 №139 в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» о необходимости и согласовании изменений в проектно-сметную документацию на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж»,  в соответствии с ч.1 статьи 95,  ч.65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Распоряжения Главы муниципального образования «Велижский район» от 25.08.2023 г. №19-р «Об утверждении корректировок в ПСД объекта «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж», с учетом ранее доведенных до Администрации муниципального образования «Велижский район», как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163300032922000032_98397 от 17.10.2022 г. на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж», путем заключения дополнительного соглашения:
1.1. Уменьшить сумму муниципального контракта  №0163300032922000032_98397 от 17.10.2022 г. на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж» в соответствии с локальным сметным расчетом №02-02-01 ИСКЛ на сумму 33 697 (тридцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 84 копейки, локальным сметным расчетом №02-01-03-И3 на сумму 796 610 (семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 62 копейки, локальным сметным расчетом №02-01-03-ИСКЛ на сумму 34 756 (тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек;
1.2. Увеличить сумму муниципального контракта  №0163300032922000032_98397 от 17.10.2022 г. на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж» в соответствии с  локальным сметным расчетом №02-02-01 И-4 на сумму 296 981 (двести девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 55 копеек, локальным сметным расчетом №02-02-01 ВКЛ на сумму 593 231 (пятьсот девяносто три тысячи двести тридцать один) рубль 56 копейки, локальным сметным расчетом №02-01-02 И-1 на сумму 701 893 (семьсот одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 90 копейки;
1.3. Уменьшить сумму муниципального контракта №0163300032922000032_98397 от 17.10.2022 г. на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж», в связи с неиспользованием полной стоимости непредвиденных работ на сумму  209 376 (двести девять тысяч триста семьдесят шесть) рублей 91 копейка.
2. При этом цена муниципального контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в муниципальном контракте цены единицы работы и составляет 24 132 234 (двадцать четыре миллиона сто тридцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 32 копейки, в т.ч. НДС 20 %.
3.  Специалисту 1-ой категории Администрации муниципального образования «Велижский район» Р.С. Ксензову обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» О.А. Богатыреву.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	  Глава муниципального образования

«Велижский район»                                                                                    Г.А. Валикова                                                
	


Об изменении существенных условий муниципального контракта №0163300032922000032_98397 от 17.10.2022 г. на выполнение работ по «Ремонту моста через речку Велижка, расположенного по ул. Советская в г. Велиж»










































































