АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»
                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15 ноября 2023 г. № 749-р
г. Велиж


Рассмотрев обращение ООО «Мосттранпроект» от 15.11.2023 №63 в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» о фактической стоимости государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству трубопереезда с реконструкцией автомобильной дороги по ул. 8-е Марта, г. Велиж», в соответствии с п.1.1 ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112, ч. 6 статьи 96  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 0163300032923000015_98397 от 21.06.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству трубопереезда с реконструкцией автомобильной дороги по ул. 8-е Марта, г. Велиж, путем заключения дополнительного соглашения без изменения цены муниципального контракта:

1.1. увеличить стоимость государственной экспертизы проектной и сметной документации на 67 253(шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) рубля 79 копеек.

1.2. уменьшить стоимость проектно-изыскательских работ по муниципальному контракту без изменения предусмотренных контрактом объема работы и качества выполняемой работы на 67253 (шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят три ) рубля 79 копеек.
2.   Отделу по информационной политике обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» http://velizh.admin-smolensk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» О.А. Богатыреву.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	Глава муниципального образования
«Велижский район»                                                                                 Г.А.Валикова                                                
	


Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0163300032923000015_98397 от 21.06.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству трубопереезда с реконструкцией автомобильной дороги по ул. 8-е Марта, г. Велиж







































































