
      Комиссия по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  муниципального образования «Велижский район»

АКТ №5
« 27 сентября »  2018г.                                                                                  г.Велиж                                                                                           

 В соответствии с Положением о комиссии по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Велижский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 24.09.2015 года №482 (в редакции постановлений от 09.08.2016 №513, 15.12.2016 №815, 30.12.2016 №864, 26.07.2017 №432, 29.09.2017 №548, 21.02.2018 №103,08.06.2018 №266, 27.07.2018 №357) (далее комиссия) и Планом контрольных мероприятий комиссии по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Велижский район» утвержденным распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 04.12.2017 № 701-р, распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 04.09.2018 №552-р комиссией в составе: 
Мироновой Светланы Михайловны - заместителя начальника Финансового управления, 
Смирновой  Галины  Куприяновны - начальника отдела бюджетного учета  и отчетности Финансового управления,
Рудневой  Натальи Ивановны - начальника казначейского отдела Финансового управления,
Солдатовой Натальи Александровны - ведущего специалиста Финансового управления, 
Агафоновой Елены Михайловны - старшего менеджера отдела прогнозирования доходов и финансирования отраслей производственной сферы Финансового управления,
Соколовой Елены Олеговны - старшего менеджера отдела образования Администрации муниципального образования «Велижский район» проведена выездная проверка муниципального бюджетного  учреждения культуры «Велижская районная централизованная клубная система».

Цели контрольного мероприятия: предупреждение и выявление нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Субъект проверки: 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение  культуры «Велижская  районная централизованная клубная система» - Заказчик. Сокращенное наименование учреждения: МБУК «Велижская ЦКС».
Юридический и фактический адрес: 216290  Россия, Смоленская область, Велиж ул.Советская д.11А.

ИНН 6701005520, КПП 670101001,ОГРН 1066713010704,телефон  8(48132)4-12-39.
Должностные лица ответственные за организационную деятельность в проверяемом периоде: 
 - с  15.03.2012г. по настоящее время – директор  Ахрамович Николай Николаевич.

Проверяемый период: с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года.
Срок проверки: с 10.09.2018 по 27.09.2018г. 
В отношении данного Заказчика ранее проверка соблюдения требований законодательства РФ и нормативных правовых актов о контрактной системе не проводилась.

 В соответствии со статьей 100 №44-ФЗ, Постановлением от 15.12.2016 №819 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальными органами муниципального образования «Велижский район» ведомственного контроля  за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков» ведомственный контроль в отношении МБУК «Велижская ЦКС» в 2017 году не осуществлялся.
 Вид проверки: плановая выездная.
 Рассматриваемые вопросы:

- общие сведения о проверяемом учреждении;  
-соблюдение требований  статьи 38  №44-ФЗ; 
-соблюдение требований установленных к форме и порядку размещения плана закупок на 2017 год;

- соблюдение требований установленных  к форме и порядку размещения плана-графика на 2017 год;

- соответствие плана-графика финансовому обеспечению;

- своевременность размещения плана-графика и его изменений на сайте закупок;

- соблюдение требований к форме обоснования плана закупок и плана-графика на 2017 год;

- своевременность размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- своевременность  и правильность  внесения сведений о заключении контракта либо его изменении, исполнении или расторжении в реестре государственных и муниципальных контрактов;

-своевременность размещения результатов исполнения контракта;

-применение заказчиком мер ответственности и совершения  иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствие поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта; 

-своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги).

 Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Велижская  ЦКС»  осуществляется  муниципальным казенным учреждением «Централизованная  бухгалтерия по обслуживанию учреждений  сферы культуры  (далее МКУ ЦБК) в лице начальника Лесовой Ольги Михайловны  (договор №2 на бухгалтерское обслуживание от 01 января 2017 года).
 Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бюджетного, внебюджетного и налогового учета и отчетности. 

 Право первой подписи при оформлении денежных, бухгалтерских документов принадлежит руководителю бюджетного учреждения. Первичные учетные документы (договора, акты выполненных работ, накладные, сметы, спецификация и иная первичная документация) подписываются руководителем учреждения. 
  О проведении проверки  в МБУК  «Велижская ЦКС», директор Ахрамович Николай Николаевич ознакомлен  07.09.2018г. «уведомлением №3 о проведении плановой выездной проверки». 
Перечень не представленных документов, информации по запросам должностных лиц контролирующего органа: нет.

 МБУК «Велижская ЦКС» является юридическим лицом, работает на основе Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Велижская ЦКС», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 30.11.2011г. № 530. 
  Настоящая проверка проведена по документам, предоставленным Заказчиком, а также на основании информации единой  системы в сфере закупок (ЕИС), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

  При проверке использовались: первичные учетные документы, приказы, банковские документы, договора, контракты, нормативные и правовые документы, предоставленные Заказчиком.

  Положения ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ предусматривают, что заказчик, совокупный годовой объем закупок, которого в соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).
  Распоряжением Администрации муниципального образования «Велижский район» от 15.03.2012 №64-р, Ахрамович Н.Н. переведен на должность директора  МБУК «Велижская районная централизованная клубная система» с 15 марта 2012 года.

 Приказом №69д от 22.11.2013г. «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего) по отделу по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Велижский район», контрактным управляющим МБУК «Велижская ЦКС» назначен  Ахрамович Н.Н., и возложены на контрактного управляющего функции и полномочия.
 Согласно  требованиям части 6 статьи 38 Закона №44-ФЗ контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное  профессиональное  образование в сфере закупок.  

  При проверке установлено, что контрактный управляющий  имеет высшее и  дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (удостоверение №672400887864  Регистрационный номер 33385 от 28.04.2017г («О повышении квалификации по дополнительной профессиональной  программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Специалист. 44-ФЗ» в объеме 120 часов).
  На дату начала проведения проверки закупки, находящиеся в стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до заключения контракта, не проводились.
  Планирование закупок в соответствии с положением статьи 16 Федерального  закона №44-ФЗ осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг, плана-графика закупок товаров, работ, услуг (далее также план закупок, план-график).
  Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 №1043 (далее - Требования, утвержденные постановлением №1043).

   Администрацией муниципального образования «Велижский район» постановлением от 30.12.2015 №705,  утвержден Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Велижский район». Согласно действующим нормам план закупок  формируется при планировании финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения плана ФХД. 
  Такой порядок определен ч.8 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ, пунктом 3 Требований, утвержденных постановлением №1043, а также пунктами 2 и 3  Порядка формирования, утверждения и  ведения планов закупок.
  План закупок МБУК «Велижская ЦКС» сформирован на 2017 год, данные на  плановый период 2018 и 2019 годов заполнены.
  План закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утвержден  16.01.2017 (версия 0), план ФХД утвержден 09.01.2017г. Срок утверждения плана закупок не нарушен.  
   Согласно ст.17 ч.9 Федерального закона №44-ФЗ, утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений составляющих государственную тайну.
  На момент осуществления настоящей проверки на официальном сайте ЕИС размещено пять версий плана закупок:

 - базовый вид документа (версия:0) дата размещения       23.01.17 06:06 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 1) дата размещения 24.01.17 09:24 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 2) дата размещения 25.05.2017 18:23 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 3) дата размещения 31.05.2017 10:36 (МСК); 

 - измененный вид документа (версия 4) дата размещения 27.12.2017 00:01 (МСК); 

  План закупок  размещен  23.01.2017г. (версия 0).Срок размещения плана закупок  нарушен на 2 рабочих дня установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 19.01.2017г

  План закупок (версия 1) утвержден 18.01.2017г, размещен 24.01.2017г. Срок размещения плана закупок нарушен на 1 рабочий день установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 23.01.2017г.

  Нарушение ч.9ст.17№44-ФЗ.  
  Перечень сведений, которые заказчик включает в план закупок, приведен в части 2 статьи 17 Федерального Закона №44-ФЗ.
  По каждой закупке отражены сведения:

- идентификационный код закупки;

- цель закупки, госпрограмма по которой она проходит;

- наименование объекта закупки;

- объем финансирования;

- сроки осуществления закупки;
- обоснование объекта;

- необходимость общественного обсуждения.

  Дальнейшее планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика. При этом закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены (ч.11 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ).
   Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг утверждены постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №554. 

   В соответствии с ч.10 ст.21 Федерального Закона №44-ФЗ, пунктом 3 Требований, утвержденных постановлением №554, заказчиком ежегодно на один год разрабатывается план-график и утверждается в течение 10 рабочих дней после утверждения  плана ФХД в соответствии с законодательством РФ.
   При проверке плана-графика МБУК «Велижская ЦКС» на 2017 год установлено следующее:
   План-график на 2017 год утвержден  19.01.2017г. (версия 0), план ФХД утвержден 09.01.2017г. Срок утверждения плана-графика не нарушен.
   Форма плана-графика соответствует форме, установленной Требованиями, утвержденными постановлением №554.
   В соответствии с ч.2 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ план-график сформирован в соответствии с планом закупок. 
  На момент осуществления настоящей проверки на официальном сайте ЕИС размещено пять версий плана-графика:
 - базовый вид документа (версия:0) дата размещения  25.01.17 14:13 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 1) дата размещения 26.05.17 16:15 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 2) дата размещения 31.05.2017 19:02 (МСК);

 - измененный вид документа (версия 3) дата размещения 07.06.2017 19:49 (МСК); 

 - измененный вид документа (версия 4) дата размещения 27.12.2017 23:35 (МСК); 

Внесение изменений в план-график в соответствии с ч.14 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения  в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки. 

 Согласно ч.15 ст.21 Федерального Закона №44-ФЗ утвержденный план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней.
 План-график утвержден 19.01.2017г. (версия0), размещен 25.01.2017г.(версия0).

 Срок размещения плана-графика  нарушен на 1 рабочий день установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 24.01.2017г.

  Нарушение ч.15 ст.21 №44-ФЗ.  
   Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также формы такого обоснования установлены постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №555 (далее – Правила, утвержденные постановлением №555).

    В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона №44-ФЗ обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и утверждении плана закупок и плана-графика закупок, путем заполнения форм обоснования закупок, установленных Правительством Российской Федерации (п. 7 ст. 18 Федерального закона №44-ФЗ, п. 4 Правил, утвержденных постановлением № 555).

    Проверкой соблюдения требований к форме обоснования плана закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы нарушений не установлено.
    При проверке формы обоснования плана закупок нарушений не выявлено.
    Обоснованием внесения изменений является: приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений
  Проверкой соблюдения требований к форме обоснования плана-графика закупок на 2017 год установлено следующее:
  В соответствии с ч.3 ст.18 Федерального закона №44-ФЗ при формировании плана-графика обоснованию подлежат начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в том числе дополнительные требования к участникам закупки.
   В ходе проверки формы обоснования плана-графика закупок, установлено, что при планировании закупок на 2017 год объект закупки «услуги по предоставлению местных, внутризоновых, междугородных  международных телефонных соединений», «услуги магистральные по информационно-коммуникационной сети Интернет», «услуги по передаче электроэнергии», «услуги по торговле водой,  поставляемой по трубопроводам», «энергия тепловая, отпущенная котельными», «услуги по водоотведению сточных вод»  Учреждение определяет НМЦК тарифным методом.
   Учреждением обоснованно применен тарифный метод, поскольку при расчете НМЦК тарифным методом Учреждение руководствовалось предельными ценами (тарифами), принятыми (утвержденными) в установленном порядке постановлениями, распоряжениями, приказами, иными правовыми актами органов государственной власти, местного самоуправления, которые уполномочены на регулирование цен в соответствующей сфере деятельности, что соответствует п. 8 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.
  Объект закупки «работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений», «работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)» Учреждение определяет НМЦК проектно-сметным методом. 
  При этом заполняются графы 2,4,7,8 Формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок (Письмо Министерства Финансов РФ от 02.10.2017г №24-01-10/64054,от 27.09.2017г. №24-01-10/62476). 

  В нарушение пункта 6 Правил, утвержденных постановлением №555, в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с п.п.4,5 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ, Учреждением в плане-графике не осуществлено обоснование годового объема указанных закупок.
   В случае обоснования закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ заполняются графы 5,8 формы обоснования планов-графиков закупок в целях обоснования годового объема указанных закупок указывается информация о методе определения обоснования начальной (максимальной) цены контракта и о его соответствии ограничениям годового объема закупок, установленным соответствующими положениями Федерального закона №44-ФЗ (Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2016 №Д28и-2944).
   Обоснованием внесения изменений является: иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок.
    Нарушение пункта 6 Правил утвержденных Постановлением №555.

  Согласно плану графику-закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, размещенному на официальном сайте в ЕИС объем финансового обеспечения  для осуществления закупок на 2017 год составил  8 301 101 руб.16 коп.
  По всем способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в сфере действия Закона согласно  документам  заключено:
   - у единственного поставщика без проведения установленных процедур, на основании пункта 4 и пункта 5 части 1 статьи 93 Закона  №44-ФЗ  1 контракт , 2 муниципальных контракта и 67 договоров на сумму 1 470 010 руб.46 коп.
   - у единственного поставщика без проведения установленных процедур, на основании пункта 1части 1 статьи 93 Закона  №44-ФЗ  2 договора   на сумму 172000 руб.

    - у единственного поставщика в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Закона  №44-ФЗ 1 муниципальный контракт на сумму 938 108 руб. 84 коп.
    - у единственного поставщика в соответствии с пунктом  8 части 1 статьи 93 Закона  №44-ФЗ 3 муниципальных  контракта  и 2 договора  на  сумму 3 877 605 руб. 37 коп.  
   - путем запроса котировок  1 муниципальный контракт на сумму 389 471 руб.44 коп.

   - путем проведения электронного аукциона 1 муниципальный контракт на сумму 189 140 руб.

   - у единственного поставщика без заключения письменного договора в наличной денежной форме на сумму 420 449 руб.14 коп. (путем выдачи наличных денежных средств в подотчет работнику учреждения). 
   Всего за 2017 год согласно предоставленным документам  Учреждением заключено договоров и контрактов на сумму  8 456 785 руб.25 коп.            

  По плану ФХД выделено на закупки в 2017 году      - 6 872 090 руб.98 коп.

 Кредиторская задолженность по договорам и

 контрактам на 01.01.2017года                                          - 1 443 956 руб.40 коп.

 Сумма отклонения  составляет                                         -  3 028 650 руб.67 коп.  

     Фактически  Учреждение, заключив контракты и договора на сумму 8 456 785 руб.25 коп., приняло бюджетные обязательства в размерах, превышающих утвержденные объемы финансового обеспечения, утвержденные планом ФХД на 2017 год на сумму 3 028 650 руб.67 коп.  

  Согласно ч.4 ст.30 Закона  №44-ФЗ Заказчик,  по итогам года  обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона №44-ФЗ и в срок до 1 апреля года 2018 года разместить такой отчет в единой информационной системе (далее ЕИС).
 Отчет на официальном сайте Заказчиком размещен 31.03.2018г.(15:57 МСК). 
 В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению  могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

  В соответствии с частью 4 статьи 94 Заказчик не обязан привлекать  экспертов, экспертные организации  к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 1-9,14,15,17-23, 24, 25,26,28-30,32,33,36,40,41,42,44,45,части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.

   Заказчик  осуществлял закупку согласно п. 1,4,5,8,29 части 1 статьи 93, поэтому обязанности привлечения экспертов, экспертные организации не возникло.
   В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ,  по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

    В ходе проверки установлено, что для проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, для цели установления соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги условиям контракта комиссия не создавалась,  товары  (работы, услуги)  принимаются  директором  МБУК «Велижская ЦКС» Ахрамович Н.Н. 
    Приказом №12 от 31.05.2017 по МБУК «Велижская ЦКС» создана единая комиссия по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов предложений и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд МБУК «Велижская ЦКС». Разработано положение о единой закупочной комиссии в соответствии с ФЗ от 05.04.2013  №44-ФЗ.
   Бухгалтерский учет автоматизирован и ведется с использованием программного продукта 1C Бухгалтерия.
   Заказчиком представлен договор №14  от 09.01.2017г. с МУП «Коммунресурс» на вывоз ТБО со сроком действия до 31.12.2017г., в котором не указана цена договора.

   Согласно договора стоимость услуг определяется ежемесячно по фактическому объему вывозимых  твердых бытовых отходов  и действующим  тарифом - 663-02 руб./м3.

   По  счетам за вывоз твердых бытовых отходов:  

№ 1020  от 31.12.2017г. на сумму 994 руб.53коп, № 882 от 30.11.2017г. на сумму  994 руб.53 коп, №779 от 31.10.2017г. на сумму 994 руб.53 коп., №145 от 31.03.2017г. на сумму 1989руб.06 коп., №183 от 30.04.2017г. на сумму 994руб.53коп.,  №318 от 31.05.2017г. на сумму 994руб.53коп.,  №525 от 31.07.2017г. на сумму 96руб.08коп., №594 от 31.08.2017г. на сумму 994руб.53коп.- фактическая цена  договора составила 8052 руб.32 коп.
   Платежными поручениями  №573 от 27.12.2017г. произведена оплата  за вывоз ТБО на сумму 994 руб.53 коп., №897 от 20.07.2017г. на сумму 1989 руб.06 коп.,№898 от 20.07.2017г. на сумму 994руб.53коп.,№764 от 21.06.2017г. на сумму 994руб.53коп.
   На  начало закупки указанный  договор заключен с нарушением части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, согласно которой при заключении контракта указывается, что цена контракта  является твердой  и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указывается ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта.

   Такие случаи установлены Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г.№656 «Об утверждении правил определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, а также цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (в редакции от 03.01.2014г.)».
   Постановлением Правительства РФ от 13.01.2015 №19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта».
   Предмет рассматриваемого договора не попадает под действие вышеуказанных нормативных документов, следовательно, в договоре должна быть указана твердая цена.

   Нарушений поставщиком условий договора  не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись. За несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором в 2017 году поставщиком начислена пеня, счет №525 от 31.07.2017г. на сумму 96 руб.08 коп. Оплата пени произведена п/п №968 от 04.08.2017г.
 Муниципальный контракт  №5520/17 на оказание услуг  холодного водоснабжения  от 31.01.2017г.
  Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:36 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
  В соответствии с  ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

 Муниципальный контракт с МУП «Коммунальник» размещен в ЕИС  08.02.2017г.(09:19 МСК) с нарушением на 3 рабочих дня установленного срока.    Указанная информация подлежала размещению не позднее 03.02.2017г. 
  Окончательная оплата  муниципального контракта произведена платежным поручением №454 от 30.03.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 14.05.2018 (12:53МСК), срок размещения  нарушен на  25  рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 04.04.2018г.

Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.  
 Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
 Отчет и документы в электронной форме (документ о приемке либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ), предусмотренный частью 10 статьи 94 Закона, подлежат размещению в ЕИС.
 Согласно пункту 3 Положения о подготовке и размещению в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и  (или) о результатах отдельного  этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства  Российской  Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня:

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его Заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта.
 Отчет об исполнении контракта размещен 14.05.2018 (13:04 МСК), срок  нарушен на 19 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 10.04.2018г.

  В нарушение  части 10 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ и пункта 2 раздела 1 Положения «О подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в разделе 111 формы отчета  

-графа 5 «Документ, подтверждающий исполнение»  для показателей 4  не указаны  реквизиты документов подтверждающих  исполнение обязательства по 
оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. 
    Нарушений поставщиком условий муниципального контракта не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись. За несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом в 2017 году поставщиком начислена пеня, счет №523 от 31.07.2017г. на сумму 242 руб.84 коп. Оплата пени произведена п/п №966 от 04.08.2017г.
Муниципальный контракт  №5521/17 на оказание услуг  водоотведения            от 31.01.2017г.

 Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:37 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
  В соответствии с ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

Муниципальный контракт с МУП «Коммунальник» размещен в ЕИС  08.02.2017г.(09:19 МСК) с нарушением на 3 рабочих дня установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 03.02.2017г. 
 Окончательная оплата  муниципального контракта произведена платежным поручением №455 от 30.03.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 10.05.2018 (16:50 МСК), срок размещения  нарушен на 23 рабочих дня установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 04.04.2018г.
Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.  
Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе. Отчет размещается в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств.

 Отчет об исполнении контракта размещен 10.05.2018 (17:02 МСК), срок  нарушен на 19 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 10.04.2018г.

  В нарушение  части 10 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ и пункта 2 раздела 1 Положения «О подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в разделе 111 формы отчета  

-графа 5 «Документ, подтверждающий исполнение»  для показателей 4 не указаны  реквизиты документов подтверждающих  исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. 
Нарушений поставщиком условий муниципального контракта не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись. За несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом в 2017 году поставщиком начислена пеня, счет №524 от 31.07.2017г. на сумму 243 руб.21 коп. Оплата пени произведена п/п №967 от 04.08.2017г.
Муниципальный контракт  №2/17 на теплоснабжение  от 31.01.2017г.

д.Крутое

 Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:35 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
  В соответствии с ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

 Муниципальный контракт с МУП «Коммунальник» размещен в ЕИС  02.02.2017г.(10:53 МСК) срок размещения не нарушен.
 В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в  случаях, установленных пунктами 1-7 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 

 Так, согласно подпункту «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается, если по  предложению заказчика увеличиваются  или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы  или услуги не более чем на десять  процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему  работы или услуги исходя из  установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
  Дополнительное соглашение №2 от 19.05.2017г. к муниципальному контракту №2 /17 от 31.01.2017г.  МУП «Коммунальник»,  на увеличение  суммы муниципального контракта  до  670158 руб.69 коп., увеличение составило 8,51% , что не противоречит ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

 Дополнительное соглашение размещено в ЕИС 16.05.2018г.(10:02 МСК)  с нарушением на  241  рабочий день установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 24.05.2017г.
 В муниципальном контракте указано что «цена контракта определена в
 670 158,69 руб. носит приблизительный характер и может изменяться в зависимости от  изменения тарифа, объема теплопотребления и величины присоединенной тепловой мощности».
  На начало закупки указанный муниципальный контракт №2/17 от 31.01.2017г. и дополнительное соглашение №2 от 19.05.2017г. заключены с нарушением части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, согласно которой при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
 Окончательная  оплата муниципального контракта   произведена платежным поручением №467 от 30.03.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 14.05.2018 (11:27 МСК), срок размещения  нарушен на 25 рабочих дней установленного срока.
Указанная информация подлежала размещению не позднее 04.04.2018г.
 Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.
  Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе. Отчет размещается в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств.

 Отчет об исполнении контракта размещен 21.05.2018 (17:15 МСК), срок размещения  нарушен на 26 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 10.04.2018г. 
 В нарушение  части 10 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ и пункта 2 раздела 1 Положения «О подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в разделе 111 формы отчета  

-графа 5 «Документ, подтверждающий исполнение»  для показателей 4  не указаны  реквизиты документов подтверждающих  исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. 
  Нарушений поставщиком условий муниципального контракта не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
Муниципальный контракт №2 на теплоснабжение от 31.01.2017г.  д.Селезни
  Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:34 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
   В соответствии с  ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

 Муниципальный контракт с МУП «Коммунальник» размещен в ЕИС  02.02.2017г.(10:55 МСК) срок размещения не нарушен. 
  В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1-7 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 

  Так, согласно подпункту «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются  или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы  или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
  Дополнительное соглашение №3 от 19.05.2017г. к муниципальному контракту №2 от 31.01.2017г. МУП «Коммунальник» на увеличение суммы муниципального контракта до  878 280 руб.79 коп., увеличение составило 7,64% , что не  противоречит ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

 Дополнительное соглашение размещено в ЕИС 14.05.2018г.(11:06 МСК) с нарушением на 239 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее  24.05.2017г.

 Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.
  В муниципальном контракте указано что «цена контракта определена в 815 916,58руб. носит приблизительный характер и может изменяться в зависимости от  изменения тарифа, объема теплопотребления и величины присоединенной тепловой мощности».
 На начало закупки указанный муниципальный контракт №2/17 от 31.01.2017г. и дополнительное соглашение №2 от 19.05.2017г. заключены с нарушением части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе, согласно которой при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
Окончательная оплата муниципального контракта  №2 от  31.01.2017г. произведена платежным поручением №468 от 30.03.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 14.05.2018 (12:33 МСК), срок размещения  нарушен на 25 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 04.04.2018г. 
Отчет об исполнении контракта размещен 14.05.2018 (12:47 МСК), срок размещения нарушен на 19 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 10.04.2018г. 
 В нарушение  части 10 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ и пункта 2 раздела 1 Положения «О подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в разделе 111 формы отчета  

-графа 5 «Документ, подтверждающий исполнение» для показателей 4 не указаны реквизиты документов подтверждающих исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг. 
 Нарушений поставщиком условий муниципального контракта не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
   Муниципальный контракт  на энергоснабжение  №6710400182 от 23.01.2017г. с АО «АтомЭнергосбыт» размещен в ЕИС  25.01.2017г. (20:12 МСК), срок размещения не нарушен. 
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в  случаях, установленных пунктами 1-7 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ. 

Так, согласно подпункту «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается, если по предложению заказчика увеличиваются  или уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы  или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из  установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
Дополнительное соглашение к муниципальному контракту  на энергоснабжение №6710400182 от  22.12.2017г. с АО «АтомЭнергосбыт» на увеличение объема  электрической энергии до 121804 квтч, увеличение составило 22,074% и  суммы контракта до 939 108 руб.84 коп., увеличение составило  25,219% , что  противоречит ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

Дополнительное соглашение размещено на официальном сайте в ЕИС 28.12.2017г.(10:17 МСК) с нарушением на 1  рабочий день установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее  27.12.2017г.

В соответствии с пунктом 6 Положения №1093 отчет в форме электронного документа подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой информационной системе. 

Окончательная оплата муниципального контракта на энергоснабжение №6710400182 от 22.12.2017г., произведена платежным поручением №051 от 22.01.2018г.
Информация   об исполнении   по контракту размещена  05.02.2018г.(15:49 МСК) с нарушением на 7 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 25.01.2018г. 

Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.  
Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
  В нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ отчет об исполнении контракта на официальном сайте закупок не размещен.
  Нарушений поставщиком условий муниципального контракта не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
Договор теплоснабжения  08/17 от 31.01.2017г.  
Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:30 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
В соответствии с  ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

Договор теплоснабжения размещен в ЕИС 02.02.2017г.(10:57 МСК) срок размещения не нарушен.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона №44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктами 1-7 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ.        
Окончательная  оплата договора теплоснабжения  произведена платежным поручением №469 от 30.03.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 21.05.2018 (12:33 МСК), срок размещения  нарушен на 30 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 04.04.2018г. 
Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ. 
Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
 В нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ отчет об исполнении контракта

на официальном сайте закупок не размещен.
 Нарушений поставщиком условий договора не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
      Договор об оказании услуг связи №867000019771 от 31.01.2017г.-57000руб.
  Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:28 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.
   В соответствии с  ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

  Договор об оказании услуг связи с ПАО «Ростелеком» размещен в ЕИС  02.02.2017г.(11:39МСК). Срок размещения не нарушен. 
  Дополнительное соглашение №3 от 09.01.2018г.  к договору на увеличение  суммы договора  до  57000руб., увеличение составило 3,64% , что не противоречит ч.1 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

  Дополнительное соглашение  размещено в ЕИС 09.02.2018г.(10:22 МСК) с нарушением на  20  рабочих дней  установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее  12.01.2018г.

 Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.  
 Окончательная оплата договора произведена платежным поручением №062 от 23.01.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 09.02.2018 (15:58 МСК), срок размещения  нарушен на 10 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 26.01.2018г. 
 Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
  В  нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ отчет об исполнении контракта

на официальном сайте закупок не размещен.
  Нарушений поставщиком условий договора не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
Договор об оказании услуг связи №867000001521 от 31.01.2017г.-115000 руб.   
   Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 26.01.2017г. (11:20 МСК), срок размещения не нарушен. Муниципальный контракт заключен 31.01.2017г.   
   В соответствии с  ч.3 ст.103 Заказчик в течение трех рабочих дней направляет сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг о заключении контрактов, о внесении изменений в условия контракта, исполнение контракта, расторжение контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.  

 Договор об оказании услуг связи  с ПАО «Ростелеком» размещен в ЕИС 02.02.2017г.(11:02 МСК) срок размещения не нарушен.
 Окончательная  оплата договора произведена платежными поручениями №060 и №061 от 23.01.2018г. Информация об исполнении по контракту размещена 05.02.2018 (16:42 МСК), срок размещения  нарушен на 6 рабочих дней установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 28.03.2018г. 
 Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.
 Отчет об исполнении контракта размещен 05.02.2018 (16:49 МСК), срок размещения не нарушен. 
  В нарушение  части 10 статьи 94 Федерального Закона №44-ФЗ и пункта 2 раздела 1 Положения «О подготовке и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)  контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в разделе 111 формы отчета  

-графа 5 «Документ, подтверждающий исполнение» для показателей 4  не указаны  реквизиты документов подтверждающих исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг.

  Нарушений поставщиком условий договора не установлено, меры ответственности Заказчиком не применялись.
Муниципальный контракт №1на ремонт кровли от 10.07.2017г. с ООО «Автотранзитстрой»
  Окончательная оплата  муниципального контракта  №1 от  10.07.2017г. произведена платежными поручениями  №399, №400 от 07.11.2017г. Информация об исполнении по контракту размещена 09.11.2017 (17:04 МСК), срок размещения не нарушен.
  Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
  В нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ отчет об исполнении контракта

на официальном сайте закупок не размещен.
Муниципальный контракт №1на ремонт кровли от 10.07.2017г. с  ООО ПКФ «Виктория-Восток»
  Дополнительное соглашение от 28.08.2017г. размещено в ЕИС 30.10.2018г.(14:33 МСК) с нарушением на 42 рабочих дня  установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее  31.08.2017г.

  Нарушение части 3 статьи 103№44-ФЗ.
  Окончательная оплата муниципального контракта  произведена платежными поручениями  №186,187 от 28.09.2017г. Информация об исполнении по контракту размещена 01.11.2017 (17:44 МСК), срок размещения  нарушен на 21 рабочий день установленного срока. Указанная информация подлежала размещению не позднее 03.10.2017г. 

  Частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ результаты исполнения контракта должны быть отражены заказчиком в отчете, размещенном в единой информационной системе.
   В нарушение части 9 статьи 94 Закона №44-ФЗ отчет об исполнении контракта

на официальном сайте закупок не размещен.
     Частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ за несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, если представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.

    В соответствии с частью 4,5,6,7,8 статьи 34 Закона №44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение обязательств. Правила определения размера  штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных  контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, определены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042  «Об утверждении Правил определения  размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
   При проверке своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги установлено что, поставленный товар, оказанные учреждению работы и услуги отражались в документах бухгалтерского учета МБУК «Велижская ЦКС» в журнале операций №4 «расчетов с поставщиками и подрядчиками» согласно актам выполненных работ, товарных накладных, накладных.  

  В журнале операций №4 «расчетов с поставщиками и подрядчиками» за 2017год:      

      - акт выполненных работ №268 от 31.07.2017г. ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» на сумму 78 руб.19 коп., отражен 31.08.2017 года;

      - акт выполненных работ №236 от 30.06.2017г. ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» на сумму 781 руб.90 коп., отражен 01.08.2017 года;

        - закупочный акт от 19.04.2017г.  «закупка  у Самсонова В.В.» на сумму 11925 руб., отражен 08.05.2017г.;
      - закупочный акт от 24.04.2017г. с «закупка у Грищенко Л.Д.» на сумму 11700 руб., отражен 30.05.2017г.;

      - накладная№6 от 26.04.2017г. «Леунов Д.Ф.» на сумму 31206 руб., отражена 05.05.2017г.;

      - акт сдачи-приемки оказанных услуг от  28 апреля 2017г.  по договору оказания платных образовательных услуг от 10 апреля 2017г №459 с «ГАУ ДПО СОИРО» отражен 22.05.2017г.;

       - товарная накладная  №96 от 16.05.2017г., согласно договора от 16.05.2017г. «Смоленская вышивка имени М.К.Тенишевой» на сумму 20000 руб. отражена 27.07.2017г.;  
      - акт №1074 от 28.07.2017г. согласно договора №195.17-О от 28.07.2017г. «ОАО ЦЭПЭ» на сумму 1456 руб., отражен 06.09.2017г.;
      - акт №1075 от 28.07.2017г. согласно договора №178.17-К от 28.07.2017г. «ОАО ЦЭПЭ» на сумму 7133 руб.93 коп., отражен 08.09.2017г.;

      - товарная накладная от 24.08.2017г. ООО «ПКФ «Новая Цефея»  согласно договора купли-продажи №Р-НЦ-0005513 от 24.08.2017г. на сумму 1360руб., отражена  08.09.2017г.;
      - закупочный акт от 23.08.2017г. «закупка у Михайлова А.В.» согласно  договора 23/08 на поставку дров от 23.08.2017г. на сумму 5565 руб., отражен 28.09.2017г.;
      - закупочный акт от 19.09.2017г. « закупка у Пирожинского Б.В.» согласно  договора 16/09 на поставку дров от 16.09.2017г. на сумму 23850 руб., отражен 02.10.2017г.;

      - акт о приемке выполненных работ №3 от 31.08.2017г. согласно муниципального  контракта от 10.07.2017г. «ООО Автотранзитстрой» на сумму 389471 руб.44 коп., отражен 28.09.2017г.;

       - акт о приемке выполненных работ №1 от 29.09.2017г. согласно муниципального  контракта от 10.07.2017г. «ООО Автотранзитстрой» на сумму 1 189140 руб., отражен 03.11.2017г.;
       - акт о приемке выполненных работ б/н  от 11.11.2017г. согласно муниципального  контракта №3 от 31.10.2017г. «ООО Автотранзитстрой» на сумму 34861 руб.59 коп., отражен 11.12.2017г.;

       Это является нарушением части 1 статьи 10 Федерального Закона №402-ФЗ, согласно которой данные, содержащиеся в первичных документах должны своевременно регистрироваться и накапливаться в регистрах бухгалтерского учета.

       Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы,  оказанной услуги целям  осуществления закупки  проверено за 2017 год. Поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют данным указанным в договорах, контракте и использованы в соответствии с целью осуществления закупки.
Заключение:

     1. В ходе контрольных мероприятий установлено, что в результате неправомерных  действий  ответственных должностных лиц Заказчика допущены   нарушения Законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  Федерального Закона  № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

В частности нарушены: 

     - ч.9 ст.17 , ч.15 ст.21 ,часть 2 ст.34, часть 3 ст.103, пункт 10 части 2 ст.103,часть  9,10,11 ст.94 Закона №44-ФЗ.
     - ч.1.ст.10 №402-ФЗ;
     - пункт 6 Правил утвержденных Постановлением №555;

     - пункт 2 раздела 1 Положения « О подготовке и размещения в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»;
    2.Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.

    3.МБУК «Велижская ЦКС» в дальнейшем:
    - усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов и договоров;
    - проанализировать выявленные проверкой нарушения законодательства РФ и нормативно правовые акты о контрактной системе и принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.
    4. Копия акта проверки будет вручена  Заказчику. 
    5. Копию акта проверки направить в Отдел по культуре и спорту.
    6. Копию акта проверки направить заместителю Главы муниципального образования «Велижский район» Зубковой Г.В. 
     7. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти   рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в  комиссию по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и  в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Велижский район» письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки. Настоящий акт может быть обжалован в судебном порядке в течение срока, предусмотренного законодательством Российской Федерации.    
Председатель комиссии
____________________________ 
С.М.Миронова
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_____________________________
Г.К.Смирнова
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Е.О.Соколова
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