 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]От 14.11. 2022 № 29-р

	       Об утверждении корректировок в ПСД объекта «Строительство Водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)»





[bookmark: _Hlk98233180]Рассмотрев обращения ООО «Аквафор Трейдинг» в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» о необходимости внесения изменений в ПСД объекта «Строительство Водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)», заключение ООО «Русэнерго» о соответствии технических характеристик изменений требованиям технического задания и влиянии на безопасность объекта строительства: 

1. Утвердить внесенные корректировки в ПСД объекта «Строительство Водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиж (малая сторона)», а именно: 
- в рамках реализации технологического присоединения эксплуатирующей организацией (МРСК) вводной щит учета (ВЩУ) был установлен в месте, отличном от предусмотренного проектом и техническими условиями. Как следствие, произошло уменьшение длины подводящего кабеля. Просим внести изменения в разделе 18-20-ТКР.ЭН в схему прокладки кабелей и устройства электроприборов и установок, что позволит выполнить работы в соответствие с требованиями запроектированных категорий надежности электроснабжения;
- также при комплектовке электрических щитов автоматами, реле, контакторами, ряд позиций отсутствует у поставщиков или имеет несоразмерный срок поставки, просим разрешить замену на аналоги других прозводителей.
- в местах расположения контуров заземления дизельного генератора и насосной станции первого подъема обнаружено большое количество крупных валунов, что не позволяет смонтировать заземляющие электроды в соответствие с проектом, в связи с чем просим разрешить выполнить контуры в соответствие с фактической ситуацией, что позволит сохранить электротехнические параметры заземляющего устройства;
- в проекте обвязка башен выполнена стальными водо-газопроводными трубами, что сокращает срок службы внутренних коммуникаций относительно полиэтиленовых труб ПЭ100, SDR26, размер 110x4,2 мм, из-за подверженности металла коррозии. Предлагаем изменить материал на полиэтиленовую трубу ПЭ100, SDR26, размер 110x4,2 мм. Так же просим вас согласовать замену задвижки чугунный Ду80 на Ду100, в виду выхода слива башни диаметром 110 мм;
- укладка асфальта нецелесообразна по причине значительной удаленности объекта от городских дорог с твёрдым покрытием и невозможности доставки на объект необходимой дорожной техники. Предлагаем отказаться от укладки асфальтобетонного слоя и изменить «пирог» проектируемых проездов и пешеходных дорожек. В связи с этим, отпадает необходимость в устройстве бортовых камней. Также предлагаем изменить покрытие площадки для мусорного контейнера на бетон. 
-в виду нецелесообразности укладки асфальта, просим Вас согласовать расположение водоотводного лотка водонапорных башен от переливных труб, чтобы не размывать обваловку башен.
- в местах установки опор для наружного освещения обнаружено большое кол-во крупных валунов, что не позволяет установить опоры согласно проекта, в следствии чего предлагаем Вам изменить расположение опор освещения.
- в связи с отсутствием у поставщиков запроектированных саженцев и газонных смесей просим разрешить применение сходных смесей газонных трав, с другим составом, а также саженцев спирей возрастом до 1 года в 2-х рядовую посадку, в виду лучшей приживаемости.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» О.А. Богатыреву.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Глава муниципального образования
«Велижский район»                                                                               Г.А.Валикова












	











                                                                                     









Подготовил: начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству
О.А. Богатырева
______________ 2022 г.
Ведущий специалист-юрист
С.Л.Шишанова
______________ 2022 г.
Управляющий делами
Л.С. Васильева
______________ 2022 г.

	















 





Разослать: 
в дело, прокурору, главному специалисту-юристу, отдел строительству, архитектуре и дорожному строительству




