



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 28 апреля 2026 г. № 158-р  
г. Велиж

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0163600006025000055\_98397 от 13.01.2026 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Заозерье – Б. Лука, 66 203-ОП-МР-001

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев письмо ООО «НЕРУД» в адрес Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 27.04.2026 года №09 о согласовании выполнения дополнительных объемов работ, в соответствии п.2.6.2. муниципального контракта №0163600006025000055\_98397 от 13.01.2026 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Заозерье – Б. Лука, 66 203-ОП-МР-001:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта 0163600006025000055\_98397 от 13.01.2026 года на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Заозерье – Б. Лука, 66 203-ОП-МР-001 путем заключения дополнительного соглашения.

2. Увеличить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10%, увеличив стоимость работ пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы в соответствии с сопоставительной ведомостью объемов работ, ЛСР №3/2026 ВКЛ на сумму 600 487 (Шестьсот тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 5 (пять) процентов.

3. Локальный сметный расчет ЛСР 3/2026 по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить новой редакции.

4. Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
«Велижский муниципальный округ»  
Смоленской области

Г.А. Валикова