



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 04 мая 2026 г. № 167-р  
г. Велиж

Об изменении существенных условий муниципального контракта № 0163600006025000061\_98397 от 26.01.2026 года на выполнение работ по ремонту ул. С. Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. Луговая, г. Велиж, Смоленской области

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев письмо ООО «НЕРУД» в адрес Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 27.04.2026 года №10 о согласовании замены смеси С5 на Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 % , в соответствии п.2.4.2. муниципального контракта №0163600006025000061\_98397 от 26.01.2026 года на выполнение работ по ремонту ул. С. Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. Луговая, г. Велиж, Смоленской области:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163600006025000061\_98397 от 26.01.2026 года на выполнение работ по ремонту ул. С. Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. Луговая, г. Велиж, Смоленской области путем заключения дополнительного соглашения.

2. Изменить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10%, без увеличения цены Контракта в соответствии с сопоставительными ведомостями объемов работ, Актами об изменении объемов и состава работ №1, №2 от 04.05.2026, ЛСР№ 02-01-01/1ИЗМ и ЛСР№ 02-01-01/2ИЗМ.

3. Локальные сметные расчеты ЛСР №02-01-01/1, №02-01-01/2, №02-01-01/3, №02-01-01/12 по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить новой редакцией.

4. Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
«Велижский муниципальный округ»  
Смоленской области

Г.А. Валикова