



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20 мая 2026 г. № 186-р
г. Велиж

Об изменении существенных условий
муниципального контракта №
0163600006025000063_98397 от 26.01.2026
года на ремонт пл. Свободы, пл. Судоверфи, г.
Велиж, Смоленской области

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев письмо ООО «СтройАльянс» в адрес Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 08.05.2026 года №76, сопоставительные ведомости фактически выполненных работ, в соответствии п.2.6.2. муниципального контракта №0163600006025000063_98397 от 26.01.2026 года на ремонт пл. Свободы, пл. Судоверфи, г. Велиж, Смоленской области:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163600006025000063_98397 от 26.01.2026 года на ремонт пл. Свободы, пл. Судоверфи, г. Велиж, Смоленской области путем заключения дополнительного соглашения.

2. Увеличить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10%, увеличив стоимость работ пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы в соответствии с сопоставительными ведомостями объемов работ, локально сметными расчетами № 02-01-01/9ИЗМ, № 02-01-01/10ИЗМ на сумму 137 228 (Сто тридцать семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 10 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 22 (двадцать два) процента.

3. Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Велижский муниципальный округ»
Смоленской области

А.Г.Яскин