



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07 июля 2026 г. № 241-р
г. Велиж

Об изменении существенных условий
муниципального контракта №
0163600006025000050_98397 от 10.12.2025 г
на выполнение работ по «Благоустройству
дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул.
Казанская, д. 5»

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.14.2 муниципального контракта № 0163600006025000050_98397 от 10.12.2025 г на выполнение работ по «Благоустройству дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул. Казанская, д. 5»:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 0163600006025000050_98397 от 10.12.2025 г на выполнение работ по «Благоустройству дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул. Казанская, д. 5» путем заключения дополнительного соглашения.

2. Локальный сметный расчет ЛСР №3 по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить новой редакции-локальный сметный расчет (смета) № ЗИЗМ.

3.При этом цена муниципального контракта не изменяется и составляет 1 082 026 (один миллион восемьдесят две тысячи двадцать шесть) рублей 92 копейки.

4.Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Велижский муниципальный округ»
Смоленской области

А.Г. Яскин

