



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07 июля 2026 г. № 243-р
г. Велиж

Об изменении существенных условий
муниципального контракта
№0163600006025000051_98397 от 10.12.2025 г.
на выполнение работ по «Благоустройству
дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул.
Энергетиков, д. 3»

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.14.2 муниципального контракта №0163600006025000051_98397 от 10.12.2025 г. на выполнение работ по «Благоустройству дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул. Энергетиков, д. 3»:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163600006025000051_98397 от 10.12.2025 г. на выполнение работ по «Благоустройству дворовой территорий по адресу: г.Велиж, ул. Энергетиков, д. 3» путем заключения дополнительного соглашения.

2. Локальный сметный расчет ЛСР №1 по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить новой редакции-локальный сметный расчет (смета) № 2ИЗМ.

3.При этом цена муниципального контракта не изменяется и составляет 623 609 (шестьсот двадцать три тысячи шестьсот девять) рублей 46 копеек.

4.Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Велижский муниципальный округ»
Смоленской области

А.Г. Яскин

