



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 03 августа 2026 г. №297-р  
г. Велиж

Об изменении существенных условий  
муниципального контракта  
№0163600006025000043\_98397 от  
08.12.2025 на «Капитальный ремонт  
водопроводных сетей по ул. Победы, ул.  
Красинец, ул. Куйбышева, ул.  
Недоговорова г.Велиж»

В соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, п.2.3 муниципального контракта на №0163600006025000043\_98397 от 08.12.2025 на «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы, ул. Красинец, ул. Куйбышева, ул. Недоговорова г.Велиж», Распоряжением Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области от 27.07.2026 года №44-р «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей по пер. Ленинградский, ул. Победы, ул. Красинец, ул. Куйбышева, ул.Недоговорова г. Велиж» по результатам корректировки», рассмотрев сопоставительную ведомость объемов работ:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163600006025000043\_98397 от 08.12.2025 на «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Победы, ул. Красинец, ул. Куйбышева, ул. Недоговорова г.Велиж», путем заключения дополнительного соглашения:

1.1. Локальный сметный расчет ЛСР№02-01-01 по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить в новой редакции (ЛСР№02-01-01ИЗМ1);

1.2. Включить объемы работ по итогам корректировки в соответствии с ЛСР №02-01-01ИЗМ2;

1.3. Непредвиденные работы и затраты учесть в соответствии с ЛСР№02-01-01 НЕПРЕДВИДЕННЫЕ на сумму 264 033(двести шестьдесят четыре тысячи тридцать три) рубля 34 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 5 (пять) процентов.

2. Увеличить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10%, увеличив стоимость работ пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы в соответствии с ЛСР №02-01-01ДОП на сумму 880 111 (восемьсот восемьдесят тысяч сто одиннадцать) рублей 13 копеек, в том

числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 5 (пять) процентов.

3. СМЕТУ КОНТРАКТА по итогам тендерных процедур к муниципальному контракту изложить новой редакции.

4. Главному специалисту Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области Р.С.Ксензову обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству О.А. Богатыреву.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
«Велижский муниципальный округ»  
Смоленской области

А.Г.Яскин