

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания штаба по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году

г. Велиж

«31» мая 2019, 11:00

Место проведения: малый зал заседаний Администрации МО «Велижский район»

Присутствовали:

Зубкова Галина Владимировна	заместитель Главы МО «Велижский район»;
Богатырева Ольга Анатольевна	начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ;
Ильясова Оксана Сергеевна	специалист 1 категории отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ;
Лукина Алла Владимировна	главный редактор газеты «Велижская новь».

Приглашённые:

Онуфриев Александр Владимирович - подрядчик по выполнению работ «Благоустройство парка «Городской сад»;

Климкин Сергей Владимирович - подрядчик по выполнению работ «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д.17, 19, 21»;

Коржаев Александр Петрович - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма «Белстройинвест» - подрядчик по выполнению работ «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27 и ул. Еременко д.17/67;

Старшая по дому 17/67 ул. Еременко – Ковалева Ольга Викторовна;

Старшая по дому 17 ул. Ивановская – Никулина Людмила Васильевна;

Старшая по дому 19 ул. Ивановская – Руднева Наталья Ивановна;

Представитель старшего по дому 21 ул. Ивановская – Филиппов Олег Викторович;

Представитель старшего по дому 27 ул. Ивановская – Сычева Тамара Валентиновна.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Вступительное слово.

Докладчик: Зубкова Г.В.

2. Информация о заключенных контрактах по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Докладчик: Богатырева О.А.

3. Информация подрядных организаций о планах выполнения работ (сроки, этапы благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках заключенных договоров. Соблюдение графиков производства работ).

Докладчик: ИП Онуфриев А. В., ИП Клишкин С.В., Коржаев А. П. - генеральный директор ООО Производственно-строительной фирмы «Белстройинвест».

4.Разное. Вопросы представителей общественности.

4.Заключительное слово.

Докладчик: Зубкова Г.В.

Вступительное слово: Г.В.Зубкова

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году. Второй год подряд Велижское городское поселение участвует в программе «Формирование современной городской среды». По итогам рейтингового голосования в 2018 году начато благоустройство общественной территории парка «Городской сад». В связи с недостаточным финансированием в первый год общественным Советом, с учетом мнения населения, было решено продолжить работы в 2019 году.

Благоустройство дворовых территорий Велижского городского поселения необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды. Текущее состояние большинства дворовых территорий города Велиж не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан

В 2018 году благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроена дворовая территория по адресу ул. Еременко д.19. На сегодняшний день подано 28 заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. В текущем году будут благоустроены 5 дворовых территорий. Все конкурсные процедуры проведены, подрядчикам необходимо приступить к выполнению работ. О заключенных договорах доложит начальник отдела по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ О.А.Богатырева

По 2-му вопросу:

РЕШИЛИ:

1. Информацию Богатыревой О.А. принять к сведению.

На 31.05.2019 заключены 4 контракта по благоустройству дворовых и общественных территорий.

1) **Индивидуальный предприниматель Климкин Сергей Владимирович** согласно контракта от «06» мая 2019 г. №0163300032919000020_98397 будет выполнять работы по «Благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д.17, 19, 21». Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 1 185 926,93 руб. Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года. Возможно досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет. Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, установка скамеек и урн, установка светильников.

2) **Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Белстройинвест»** согласно контракта от «14» мая 2019 г. №0163300032919000021_98397 будет выполнять работы по «Благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Ивановская д. 27». Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 450 889,82 руб. Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года. Возможно досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет. Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, установка скамеек и урн, установка светильников.

3) **Индивидуальный предприниматель Онуфриев Александр Владимирович** согласно контракта от «15» мая 2019 г. №0163300032919000023_98397 будет выполнять работы по «Благоустройству парка «Городской сад» по адресу: г. Велиж ул. Парковая». Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 2 556 409,69 руб. Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ: 30.09.2019 года. Возможно досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет. Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек, укладка брусчатки, укладка резиновой плитки, установка скамеек, урн, МАФов, детская и спортивная площадка, тренажеры, устройство навеса над тренажерной площадкой, монтаж газонного ограждения, электромонтажные работы, озеленение.

4) **Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Белстройинвест»** согласно контракта от «27» мая 2019 г. №0163300032919000021_98397 будет выполнять работы по Благоустройству дворовой территории по адресу: г. Велиж, ул. Еременко д. 17/67». Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет 574 806 руб. Начало работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ: 31.07.2019 года. Возможно досрочное исполнение контракта. Срок гарантийных обязательств составляет - 5 (Пять) лет. Неотъемлемой частью настоящего контракта является график производства работ.

Виды работ: ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, установка скамеек и урн, установка светильников.

2. Отделу по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ (Богатыревой О.А.) контролировать ход работы, качество благоустройства территорий и соблюдение сроков.

Срок: постоянно до полного завершения работ.

3. Подрядным организациям назначить приказом по предприятию ответственных лиц за выполнение работ на объекте и разместить информационные щиты с контактными данными организации, производящей работы с указанием сроков работ.

Срок: до начала производства работ.

По 3-му вопросу:

РЕШИЛИ:

- 1) Подрядным организациям – согласовывать материалы, оборудование с заказчиком;
- 2) Своевременно предоставлять всю исполнительную документацию, включая планы – графики выполнения работ, акты скрытых работ, журналы производства работ по объектам;
- 3) Скрытые работы выполнять в присутствии Заказчика с обязательной фото- и видеофиксацией.

По 4-му вопросу:

Разное.

Заключительное слово - Зубкова Г.В.

За время действия программы планируется благоустроить все 89 дворовые территории и 4 общественные. Отделу по строительству, архитектуре, дорожному строительству, городскому хозяйству и ЖКХ (Богатыревой О.А.) продолжить работу по принятию и рассмотрению заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2020-2022 годах. Проведение штаба по вопросам реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Велижское городское поселение на 2018-2022 годы» по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2019 году сделать плановым каждый третий четверг месяца, еженедельные планерки проводить на объектах с уполномоченными ответственными лицами. Параллельно с проведением благоустройства завершить работы по оформлению земельных участков придомовой территории. Приёмка дворов должна происходить с учётом позиции жителей, не должно остаться недовольных качеством выполненных работ.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА ПО
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИЖСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
2019 ГОДУ**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, организация	Подпись
1.	Никишкин Александр Васильевич	менеджер	
2.	Руднева Наталья Ивановна	исполнитель кабинета главы Администрации мо. "Великий Новгород"	
3.	Филиппова Лилия Васильевна	ООО Шафм ПЧ, Великий	
4.	Ковалева Ольга Викторовна	ОТБЧЗ "Великостепе НПБ" ^{Н/С} _{интерес.}	
5.	Серебря Тамири Валерьевна	сн. по экз.	
6.	Михеева Оксана Сергеевна	специалист 1 кат. эк. Администрации мо. "Великий Новгород"	
7.	Онуфриев Александр Владимирович	ин	
8.	Копылов Евгений Кириллович	ин	
9.	Бухина А. В.	сотруд. ред. газеты "Великий Новгород"	
10.	Зубова Тамара Владимировна	Администрация М.О. "Великий район"	