АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»
                                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30 августа 2023 г. №587-р
г. Велиж


Рассмотрев обращение ООО ПСФ Белстройинвест от 10.07.2023 №140 в адрес Администрации муниципального образования «Велижский район» о необходимости и согласовании изменений в проектно-сметную документацию на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж» в соответствии с ч.1 статьи 95,  ч.65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Распоряжения Главы муниципального образования «Велижский район» от 25.08.2023 г. №20-р «Об утверждении корректировок в ПСД объекта «Капитальный ремонт моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж», с учетом ранее доведенных до Администрации муниципального образования «Велижский район», как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта №0163300032923000001_98397 от 17.02.2023 г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж», путем заключения дополнительного соглашения:
1.1.Уменьшить сумму муниципального контракта №0163300032923000001_98397 от 17.02.2023 г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж», в соответствии с локальным сметным расчетом №02-01-01 ИСКЛ на сумму 259 813(двести пятьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) рублей 43 копейки, локальным сметным расчетом №02-02-01ИСКЛ на сумму          16 811 (шестнадцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 42 копейки, локальным сметным расчетом №02-05-01-ИСКЛ на сумму 53 687 (пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 46 копеек, локальным сметным расчетом №02-07-01-ИСКЛ на сумму 604 929 (шестьсот четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 10 копеек; локальным сметным расчетом №02-06-01-И1 на сумму 906 159 (девятьсот шесть тысяч сто пятьдесят девять) рублей 62 копейки;
1.2. Увеличить сумму муниципального контракта   №0163300032923000001_98397 от 17.02.2023 г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж» в соответствии с  локальным сметным расчетом №02-04-01 И-1 на сумму 415 283 (четыреста пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 19 копеек, локальным сметным расчетом №02-01-03 И-1 на сумму 347 727 (триста сорок семь тысяч семьсот двадцать семь) рублей 64 копейки;
1.3.Уменьшить сумму №0163300032923000001_98397 от 17.02.2023 г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж», в связи с неиспользованием полной стоимости непредвиденных работ на сумму  381 407 (триста восемьдесят одна тысяча четыреста семь) рублей 52 копейки.
2. При этом цена муниципального контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в муниципальном контракте цены единицы работы и составляет 32 106 661 (тридцать два миллиона сто шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек, в т.ч. НДС 20 %.
3.  Специалисту 1-ой категории Администрации муниципального образования «Велижский район» Р.С. Ксензову обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по строительству, архитектуре и дорожному строительству Администрации муниципального образования «Велижский район» О.А. Богатыреву.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	  Глава муниципального образования

«Велижский район»                                                                                    Г.А. Валикова                                                
	


Об изменении существенных условий муниципального контракта №0163300032923000001_98397 от 17.02.2023 г. на выполнение работ по «Капитальному ремонту моста через ручей Черный, расположенного на улице Недоговорова, г. Велиж»










































































