
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От 23 июня 2026 г. № 221-р 

г. Велиж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», рассмотрев письмо ООО «НЕРУД» в 

адрес Администрации муниципального образования «Велижский муниципальный 

округ» Смоленской области от 23.06.2026 года №14 о согласовании выполнения 

дополнительных объемов работ, в соответствии п.2.6.2. муниципального контракта 

№ 0163600006025000057_98397 от 13.01.2026 года по ремонту автомобильной 

дороги Печенки - Лемеши, 66 203-ОП-МР-037: 

 

1. Изменить существенные условия муниципального контракта № 

0163600006025000057_98397 от 13.01.2026 года по ремонту автомобильной дороги 

Печенки - Лемеши, 66 203-ОП-МР-037 путем заключения дополнительного 

соглашения. 

2. Увеличить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 

10%, увеличив стоимость работ пропорционально дополнительному объему работ 

исходя из установленной в Контракте цены единицы работы в соответствии с 

сопоставительной ведомостью объемов работ, ЛСР №1/2026 ВКЛ на сумму 92 500 

(девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную 

стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 5 (пять) процентов. 

3. Локальный сметный расчет ЛСР 1/2026 по итогам тендерных процедур к 

муниципальному контракту изложить новой редакции. 

4.Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации 

муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской 

области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Об изменении существенных условий 

муниципального контракта № 

0163600006025000057_98397 от 13.01.2026 

года по ремонту автомобильной дороги 

Печенки - Лемеши, 66 203-ОП-МР-037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный 

округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и 

дорожному хозяйству О.А. Богатыреву  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

    

Временно исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования 

«Велижский муниципальный округ» 

 Смоленской области                                                                            А.Г.Яскин                                                 

 

 


