
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕЛИЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От 14 июля 2026 г. № 257-р 

г. Велиж 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в соответствии п.2.4.2. муниципального 

контракта №0163600006025000061_98397 от 26.01.2026 года на выполнение работ 

по ремонту ул. С. Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. Луговая, г. Велиж, 

Смоленской области: 

 

1. Изменить существенные условия муниципального контракта 

№0163600006025000061_98397 от 26.01.2026 года на выполнение работ по ремонту 

ул. С. Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. Луговая, г. Велиж, Смоленской 

области путем заключения дополнительного соглашения. 

2. Изменить предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на 10%, 

без увеличения цены Контракта в соответствии с сопоставительными ведомостями 

объемов работ, Актами об изменении объемов и состава работ №3-№6 от 14.05.2026, 

ЛСР№ 02-01-01/1ИЗМ1, ЛСР№ 02-01-01/2ИЗМ1, ЛСР№ 02-01-01/3ИЗМ ЛСР№ 02-

01-01/12ИЗМ. 

3. п.2.2. муниципального контракта изложить в новой редакции:  

«2.2. Источник финансирования контракта: федеральный, областной и 

местный бюджет муниципального образования «Велижский муниципальный округ» 

Смоленской области. Оплата за выполненные Работы осуществляется за счет 

бюджетных средств, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в 

2026 - 2027 гг.» 

4.Специалисту 1-ой категории-пресс-секретарю Администрации 

муниципального образования «Велижский муниципальный округ» Смоленской 

области О.Г. Кулешовой обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования «Велижский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Об изменении существенных условий 

муниципального контракта № 

0163600006025000061_98397 от 26.01.2026 

года на выполнение работ по ремонту ул. С. 

Лосевой, ул. Витебская, ул. Менжинского, ул. 

Луговая, г. Велиж, Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы муниципального образования «Велижский муниципальный 

округ» Смоленской области - начальника отдела по строительству, архитектуре и 

дорожному хозяйству О.А. Богатыреву  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

    

  Глава муниципального образования 

«Велижский муниципальный округ» 

 Смоленской области                                                                            А.Г.Яскин                                                 

 

 


