

**Дополнительное соглашение №2
к муниципальному контракту № 0163300032921000015_98397 от 25.05.2021
на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Ревитализация
исторического центра города Велиж «Площадь времени»**

г.Велиж

10.06.2021 г.

Муниципальное образование «Велижский район» от имени которого, действует Администрация муниципального образования «Велижский район» в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Валиковой Галины Александровны, действующего на основании Устава муниципального образования «Велижский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма "Белстройинвест"», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Коржаева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.В соответствии с п.п. б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п.2.2 муниципального контракта Стороны пришли к обоюдному согласию увеличить предусмотренный муниципальным контрактом объем работы не более чем на десять процентов согласно локальному сметному расчету на работы по благоустройству общественной территории «Ревитализация исторического центра города Велиж «Площадь времени» (дополнительные работы) на сумму 4 130 733 (четыре миллиона сто тридцать тысяч семьсот тридцать три рубля) 00 копеек. При этом цена муниципального контракта изменяется пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в муниципальном контракте цены единицы работы и составляет 45 438 063 (сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьдесят три) рубля 24 копейки, в т.ч. НДС 20%.

2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями муниципального контракта.

3.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

Приложение - Локальный сметный расчет.

Подрядчик:

**Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-строительная фирма
«Белстройинвест»**

Адрес: 214550, Смоленская обл., Смоленский р-н,
д. Стабна

ИНН – 6714011947

КПП – 671401001

ОГРН – 1193123015942

ОКТМО – 66644486266

ОКПО – 67276349

**ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"**

р/с – 40702810095020040059

к/с – 30101810945250000297

БИК – 044525297

Тел.: 79517131133, 79107800732.

Факс: 7-4812-326957

Адрес электронной почты: tnbraic@mail.ru

Заказчик:

**Администрация муниципального
образования «Велижский район»**

Адрес: 216290, Смоленская область

Г. Велиж, пл. Дзержинского, д. 7

л/с: 03901010170, 03633200021

ИНН 6701000120 КПП 670101001

ОГРН 1026700644981

ОКПО 04042372 ОКТМО 66603101

УФК по Смоленской области (Велижское

Финансовое управление Администрация

муниципального образования «Велижский
район» л.с. 02633007520)

Банк: Отделение Смоленск Банка России// УФК

по Смоленской области г. Смоленск

Счёт казначейский: 03231643666031016300

Счёт банковский: 40102810445370000055

БИК 016614901

**Генеральный директор ООО «ПСФ
«Белстройинвест»**

/А.П.Коржаев/

М.П.

**Глава муниципального образования
«Велижский район»**

/Г.А.Валикова/

М.П.