

**Дополнительное соглашение №1
к муниципальному контракту № 0163300032921000015_98397 от 25.05.2021
на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Ревитализация
исторического центра города Велиж «Площадь времени»**

г.Велиж

03.06.2021 г.

Муниципальное образование «Велижский район» от имени которого, действует Администрация муниципального образования «Велижский район» в лице Главы муниципального образования «Велижский район» Валиковой Галины Александровны, действующего на основании Устава муниципального образования «Велижский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная фирма "Белстройинвест"», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Коржаева Александра Петровича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.П.2.2.муниципального контракта № 0163300032921000015_98397 от 25.05.2021 изложить в следующей редакции:

«Цена контракта по соглашению Сторон может быть изменена в следующих случаях:

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного настоящим Контрактом объема работы, качества выполняемой работы, поставленных материалов и оборудования и иных условий Контракта;
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
- в случаях, предусмотренных п.6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом;
- при увеличении или уменьшении по предложению Заказчика предусмотренных Контрактом объема выполняемых работ не более чем на 10 (десять) процентов.

Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также предоставления подрядчиком в соответствии с 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями муниципального контракта.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью муниципального контракта.

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-строительная фирма
«Белстройинвест»

Адрес: 214550, Смоленская обл., Смоленский р-н,
д. Стабна

ИНН – 6714011947

КПП – 671401001

ОГРН – 1193123015942

ОКТМО – 66644486266

ОКПО – 67276349

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"

р/с – 40702810095020040059

к/с – 30101810945250000297

БИК – 044525297

Тел.: 79517131133, 79107800732

Факс: 7-4812-326957

Адрес электронной почты: tnbraic@mail.ru

Генеральный директор ООО «ПСФ
«Белстройинвест»

 А.Н. Коржаев/

М.П.



Заказчик:

Администрация муниципального
образования «Велижский район»

Адрес: 216290, Смоленская область

г. Велиж, пл. Держинского, д. 7

л/с: 03901010170, 03633200021

ИНН 6701000120 КПП 670101001

ОГРН 1026700644981

ОКПО 04042372 ОКТМО 66603101

УФК по Смоленской области (Велижское
Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Велижский
район» л.с. 02633007520)

Банк: Отделение Смоленск Банка России// УФК
по Смоленской области г. Смоленск

Счёт казначейский: 03231643666031016300

Счёт банковский: 40102810445370000055

БИК 016614901

Глава муниципального образования
«Велижский район»

 Г.А. Валикова/

М.П.

