

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация муниципального образования "Велижский район"	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик (Субподрядчик) - ОАО "ДСТ №1 г.Витебск"	по ОКПО	0322005
Стройка - благоустройство парка «Городской сад» на ул. Парковая	по ОКПО	
Объект - благоустройство парка «Городской сад» на ул. Парковая	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	№0163300032918000020_98397
	дата	26.05.2018
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	31.08.2018	27.07.2018	31.08.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. корректировка сметы по благоустройству парка «Городской сад» на ул. Парковая						
1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 197,55 = 3 300,09 - 0,06 x 1 424,35 - 7,14 x 422,56	ТЕР27-07-001-01	100 м2 покрытия	2,6 260 / 100	197,55	513,63
2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ДО ТОЛЩИНЫ 5 CM) 25,94 = 537,24 - 1,21 x 422,56	ТЕР27-07-001-02	100 м2 покрытия	10,4 (260*4) / 100	25,94	269,78

2	3	4	5	6	7	8
3	Асфальтобетонные смеси ШМБГ-1/2,55, изготовленные на гранитном щебне фр. 5-10 мм тракторного цвета (т)	согласование №3228 от 16.08.2018 г	т	33,32	700	23324
4	Эмульсия битумная МАТ=16500/1, 18/5,9*1,02	ТССЦ-101-1715	т	0,153	2417,41	369,86
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 185 км III класс груза(битумная эмульсия в горячем состоянии)	ТССЦг-03-21-03-185	1 т груза	0,153	131,92	20,18
6	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	ТЕР09-03-038-01	1 т конструкций	0,45	669,02	301,06
7	Металлоконструкция стальная, кованая (шт) МАТ=41867,97/1, 18/5,9*1,02	согласование №3044 от 02.08.2018 г	шт	1	6134,06	6134,06
8	Установка бортовых камней 613,87 = 2 926,88 - 0,17 x 813,06 - 3,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14	ТЕР27-02-010-01	100 м бортового камня	0,16 16 / 100	613,87	98,22
9	Бордюр резиновый 1000x260 МАТ=700/1, 18/5,9*1,02	прайс лист	м	16	102,56	1640,96
о прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						32671,75
о прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						199442,03
адные расходы						12026,82
ная прибыль						6677,3
о по разделу 1						218146,15
ИТОГИ ПО АКТУ:						
о прямые затраты по акту в ценах 2001г.						32671,75
о прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (1 квартал 2018 ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						199442,03
адные расходы						12026,82
ная прибыль						6677,3
и по акту:						
ого						218146,15
том числе:						
Материалы						186584,72
Машины и механизмы						2646,09
ФОТ						10457,17

2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы						12026,82
Сметная прибыль						6677,3
С 18%						39266,31
ЕГО по акту						257412,57
Черный коэффициент						0,930001190
ГО по акту согласно муниципального контракта №0163300032918000020_98397 от 26.05.2018						239394
НДС 18 %						36517,73



В.О.Капцевич директор Ф-ла ДСУ-3 ОАО "ДСТ-1, г. Витебск"



В.В.Самулев Глава муниципального образования "Велижский район"